

План мероприятий по выполнению контрольных точек,  
мероприятий региональных проектов на территории Мордовского муниципального округа Тамбовской области  
на 2024 год

№№ пп	№ п/п в паспор те проекта	Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта	Плановая дата выполнени я	Ответственный орган / куратор	Фактическое исполнение на <b>31.12.2024</b>
<b>Национальный проект «Образование»</b>					
<b>Региональный проект «Современная школа»</b>					
<b>1.2. Результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей»</b>					
1	1.2.47.	Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры "Точка роста"	01.05.2024	Отдел образования администрации округа /Куратор М.А. Понкратова	Исполнено 01.05.2024
2	1.2.48.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста"	15.07.2024	Отдел образования администрации округа /Куратор М.А. Понкратова	Исполнено 15.07.2024
3	1.2.49.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	25.08.2024	Отдел образования администрации округа /Куратор М.А. Понкратова	Исполнено 25.08.2024
4	1.2.51.	Начало работы Центров "Точка роста"	15.09.2024	Отдел образования администрации округа /Куратор М.А. Понкратова	Исполнено 15.09.2024
5	1.2.53.	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра "Точка роста"	02.12.2024	Отдел образования администрации округа /Куратор М.А. Понкратова	Исполнено 02.12.2024
6	1.2.54.	Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров "Точка роста"	02.12.2024	Отдел образования администрации округа /Куратор М.А. Понкратова	Исполнено 02.12.2024
7	1.2.55.	Созданы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,	30.12.2024	Отдел образования администрации округа	Исполнено 28.12.2024

		центры образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста"		/Куратор М.А. Понкротова	
<b>Региональный проект «Успех каждого ребёнка»</b>					
<b>1.1. Результат «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»</b>					
1	1.1.13.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест в соответствии с согласованным Перечнем	15.03.2024	Отдел образования администрации округа /Куратор М.А. Понкротова	Исполнено 15.03.2024
2	1.1.11.	Сведение о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	15.05.2024	Отдел образования администрации округа /Куратор М.А. Понкротова	Исполнено 15.05.2024
3	1.1.14.	Получены лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования	01.06.2024	Отдел образования администрации округа /Куратор М.А. Понкротова	Исполнено 01.06.2024
4	1.1.15.	Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения	15.08.2024	Отдел образования администрации округа /Куратор М.А. Понкротова	Исполнено 15.08.2024
5	1.1.16.	Проведено повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места	01.09.2024	Отдел образования администрации округа /Куратор М.А. Понкротова	Исполнено 01.09.2024
<b>Региональный проект «Цифровая образовательная среда»</b>					
<b>1.1. Результат «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды»</b>					
1	1.1.06.	Закуплено, доставлено и налажено оборудование	27.08.2024	Отдел образования администрации округа /Куратор М.А. Понкротова	Исполнено 27.08.2024
2	1.1.07.	Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями и периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС	28.03.2024	Отдел образования администрации округа /Куратор М.А. Понкротова	Исполнено 28.03.2024
3	1.1.10.	Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС	27.12.2024	Отдел образования администрации округа /Куратор М.А. Понкротова	Исполнено 27.12.2024
<b>Национальный проект «Жильё и городская среда»</b>					
<b>Региональный проект «Жильё»</b>					
<b>3.1.Результат «Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации»</b>					

1	3.1.29.	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	25.11.2024	Отдел архитектуры и строительства администрации округа/ Куратор Саталкин О.А	Исполнено 25.11.2024
2	3.1.24.	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	30.11.2024	Отдел архитектуры и строительства администрации округа/ Куратор Саталкин О.А	Исполнено 30.11.2024
3	3.1.25.	Документ разработан	25.12.2024	Отдел архитектуры и строительства администрации округа/ Куратор Саталкин О.А	Исполнено 25.12.2024
4	3.1.26.	Документ утверждён (подписан)	26.12.2024	Отдел архитектуры и строительства администрации округа/ Куратор Саталкин О.А	Исполнено 26.12.2024
5	3.1.27.	Документ опубликован	27.12.2024	Отдел архитектуры и строительства администрации округа/ Куратор Саталкин О.А	Исполнено 27.12.2024
6	3.1.28.	Ввод жилья за 2024 год, млн.кв.м.	30.12.2024	Отдел архитектуры и строительства администрации округа/ Куратор Саталкин О.А	Исполнено 28.12.2024