

Реестр контрольных точек,
мероприятий региональных проектов на территории Мордовского района Тамбовской области на 2023 год

№№ пп	№ п/п в паспорте проекта	Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта	Плановая дата выполнения	Ответственный орган / куратор	Фактическое исполнение на 01.07.2023
Национальный проект «Образование»					
Региональный проект «Современная школа»					
1.2. Результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей»					
1	1.2.33	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный мониторинг выполнения показателей о функционировании деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"	28.02.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	Исполнено 21.02.2023
2	1.2.34	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционировании деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"	07.04.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	Исполнено 07.04.2023
3	1.2.35	Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры "Точка роста""	30.06.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	Исполнено 20.06.2023
4	1.2.36	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционировании деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"	07.07.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	Исполнено 30.06.2023

5	1.2.39	Контрольная точка "Начало работы Центров "Точка роста""	15.09.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	В работе
6	1.2.40	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционировании деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"	06.10.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	В работе
7	1.2.41	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста""	06.10.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	В работе
8	1.2.43	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование""	31.12.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	В работе
Региональный проект «Успех каждого ребёнка»					
1.1. Результат «Создан новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»					
9	1.1.6.	Контрольная точка "Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей (далее – ФРЦ)"	01.02.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	Исполнено 01.02.2023

10	1.1.7.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	28.02.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	Исполнено 28.02.2023
11	1.1.8.	Контрольная точка "Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора"	01.03.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	Исполнено 28.02.2023
12	1.1.11.	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест"	17.03.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	Исполнено 28.02.2023
13	1.1.13.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	01.05.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	Исполнено 28.02.2023
14	1.1.15.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	15.08.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	Исполнено 30.06.2023
15	1.1.16.	Контрольная точка " Документы мониторинга работ по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей"	20.08.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	В работе

16	1.1.17.	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование»"	20.08.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	В работе
17	1.1.19.	Контрольная точка "Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах"	30.09.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	В работе
18	1.1.21.	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	20.12.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	В работе
19	1.1.25.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов "	26.12.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	В работе
1.4. Результат «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»					
20	1.4.6.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	31.03.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	Исполнено 18.01.2023
21	1.4.7.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	30.04.2023	Отдел образования администрации района /	Исполнено 30.04.2023

				Куратор С.А. Полунин	
22	1.4.8.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	30.06.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	Исполнено 30.06.2023
23	1.4.9.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	31.08.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	В работе
24	1.4.10.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	31.10.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	В работе
25	1.4.11.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	26.12.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	В работе
26	1.4.12.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	26.12.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	В работе
27	1.4.13.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	26.12.2023	Отдел образования администрации района /	В работе

				Куратор С.А. Полунин	
28	1.4.14.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	26.12.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	В работе
1.6. Результат «Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей»					
29	1.6.8.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	28.02.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	Исполнено 28.02.2023
30	1.6.9.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	30.04.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	Исполнено 30.04.2023
31	1.6.10.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	30.06.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	Исполнено 30.06.2023
32	1.6.11.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	31.08.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	В работе
33	1.6.12.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем"	31.10.2023	Отдел образования	В работе

		дополнительного образования детей"		администрации района / Куратор С.А. Полунин	
34	1.6.13.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	26.12.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	В работе
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»					
1.1. Результат «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды»					
35	1.1.35	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	07.07.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	В работе
36	1.1.36	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование"	25.08.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	В работе
37	1.1.40	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	28.12.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	В работе
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»					
1.1. Результат «Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях»					
38	1.1.3	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	30.06.2023	Отдел образования	Исполнено 30.06.2023

				администрации района / Куратор С.А. Полунин	
39	1.1.5	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	31.10.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	В работе
1.2. Результат «Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами»					
40	1.2.14.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	30.03.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	Исполнено 30.03.2023
41	1.2.15.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	30.06.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	Исполнено 30.06.2023
42	1.2.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	30.09.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	В работе
43	1.2.16.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	30.09.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	В работе

44	1.2.2.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	26.12.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	В работе
45	1.2.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	30.12.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	В работе
1.3. Результат «Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи»					
46	1.3.8.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	31.03.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	Исполнено 30.03.2023
47	1.3.9.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	30.06.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	Исполнено 30.06.2023
48	1.3.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	30.09.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	В работе
49	1.3.10.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	30.09.2023	Отдел образования администрации	В работе

				района / Куратор С.А. Полунин	
50	1.3.11.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	26.12.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	В работе
51	1.3.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	15.04.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	В работе
1.4. Результат «Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации»					
52	1.4.9.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	31.01.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	Исполнено 31.01.2023
53	1.4.10.	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	28.02.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	Исполнено 28.02.2023
54	1.4.11.	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	28.04.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	Исполнено 28.04.2023
55	1.4.12.	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и"	30.06.2023	Отдел	Исполнено

		муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"		образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	30.06.2023
56	1.4.13.	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	31.08.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	В работе
57	1.4.14.	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	31.10.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	В работе
1.5. В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями					
58	1.5.17	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	28.02.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	Исполнено 28.02.2023
59	1.5.25	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	17.04.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	Исполнено 17.04.2023
60	1.5.26	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.06.2023	Отдел образования администрации района /	Исполнено 15.06.2023

				Куратор С.А. Полунин	
61	1.5.8.	Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	17.07.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	В работе
62	1.5.27	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.09.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	В работе
63	1.5.28	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.11.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	В работе
64	1.5.18	Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах	29.12.2023	Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин	В работе
Национальный проект «Культура»					
Региональный проект «Культурная среда»					
1. Результат «Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности»					
1	1.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	15.02.2023	Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации района /	Исполнено 15.02.2023

				Куратор С.А. Полунин	
2	1. 2.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	30.06.2023	Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации района / Куратор С.А. Полунин	Исполнено 30.06.2023
3	1. 3.	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	01.12.2023	Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации района / Куратор С.А. Полунин	В работе
4	1. 4.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	01.12.2023	Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации района / Куратор С.А. Полунин	В работе
3. Результат «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту»					
5	3. 1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	15.02.2023	Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации района / Куратор С.А. Полунин	Исполнено 15.02.2023
6	3.	Контрольная точка "Оборудование установлено"	01.12.2023	Отдел по	В работе

	2			культуре, спорту и делам молодежи администрации района / Куратор С.А. Полунин	
Национальный проект «Жильё и городская среда»					
Региональный проект «Жильё»					
1.1.Результат «Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации»					1.2.
1	1.1.18	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	30.12.2023	Главы администраций сельсоветов района, главы администраций поссоветов, Отдел архитектуры, строительства администрации района/ Куратор Саталкин О.А	В работе
2	1.1.19	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	30.12.2023	Главы администраций сельсоветов района, главы администраций поссоветов, Отдел архитектуры, строительства администрации района/ Куратор Саталкин О.А	В работе

3	1.1.20	Документ разработан	30.12.2023	Главы администраций сельсоветов района, главы администраций поссоветов, Отдел архитектуры, строительства администрации района/ Куратор Саталкин О.А	В работе
4	1.1.21	Документ утверждён (подписан)	30.12.2023	Главы администраций сельсоветов района, главы администраций поссоветов, Отдел архитектуры, строительства администрации района/ Куратор Саталкин О.А	В работе

5	1.1.22	Документ опубликован	30.12.2023	Главы администраций сельсоветов района, главы администраций поссоветов, Отдел архитектуры, строительства администрации района/ Куратор Саталкин О.А	В работе
6	1.1.23	Ввод жилья млн.кв.м., миллион квадратных метров	30.12.2023	Главы администраций сельсоветов района, главы администраций поссоветов, Отдел архитектуры, строительства администрации района/ Куратор Саталкин О.А	В работе
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»					
7	1.1.8	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	01.12.2023	Главы администраций поссоветов, Отдел архитектуры, строительства администрации района/ Куратор	В работе

				Саталкин О.А	
8	2.3.13	<p>По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых, начиная с 2020 года, приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)</p>	30.11.2023	<p>Главы администраций поссоветов, Отдел архитектуры, строительства администрации района/ Куратор Саталкин О.А</p>	В работе