

Администрация Мордовского района Тамбовской области

Протокол

Заседания Штаба по реализации национальных проектов на территории
Мордовского района Тамбовской области

28.06.2023

кабинет заместителя главы
администрации Мордовского района

10.00

Председатель: С.В. Ковешников

Присутствовали: О.А. Саталкин, С.А. Полунин, Т.А. Пелекшина, И.Ю. Жарикова, Е.А. Сотникова, Т.Н. Плужникова

Повестка дня

1. О ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Мордовского района.

1. СЛУШАЛИ:

Саталкина О.А., заместителя главы администрации района, который сообщил, что закончено обустройство двух общественных территорий: 1. Устройство тротуара Мордовский поссовет; 2. Благоустройство сквера Новопокровский поссовет. Работы завершены 100%, кассовое освоение 100%.

По выполнению показателя «Ввод жилья»: за 5 месяцев текущего года введено 6 домов общей площадью 1241 кв. метр – это 105,3% к уровню прошлого года и 23% к плановому показателю. Ведется работа с гражданами по оформлению жилья.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию Саталкина О.А. к сведению.
2. Контроль за выполнением целевых показателей по итогам 2023 года возложить на Саталкина О.А.

Председатель



С.В. Ковешников

Протокол вела Жарикова И.Ю.