


 УТВЕРЖДАЮ
 Глава Мордовского района
 С.В. Манн
 « 16 » Сентября 2023 года
 области

План мероприятий по выполнению контрольных точек,
мероприятий региональных проектов на территории Мордовского района Тамбовской области на 2023 год

| №№ пп | № п/п в паспор те проекта | Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта | Плановая дата выполнения | Ответственный орган / куратор |
|--|------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Национальный проект «Образование» | | | | |
| Региональный проект «Современная школа» | | | | |
| 1.2. Результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей» | | | | |
| 1 | 1.2.33 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный мониторинг выполнения показателей о функционировании деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)" | 28.02.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 2 | 1.2.34 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционировании деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)" | 07.04.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 3 | 1.2.35 | Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры "Точка роста"" | 30.06.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 4 | 1.2.36 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционировании деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)" | 07.07.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 5 | 1.2.39 | Контрольная точка "Начало работы Центров "Точка роста"" | 15.09.2023 | Отдел образования |

| | | | | |
|---|---------|--|------------|--|
| | | | | администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 6 | 1.2.40 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционировании деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)" | 06.10.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 7 | 1.2.41 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста"" | 06.10.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 8 | 1.2.43 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование"" | 31.12.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| Региональный проект «Успех каждого ребёнка» | | | | |
| 1.1. Результат «Создан новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» | | | | |
| 9 | 1.1.6. | Контрольная точка "Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей (далее – ФРЦ)" | 01.02.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 10 | 1.1.7. | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей" | 28.02.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 11 | 1.1.8. | Контрольная точка "Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора" | 01.03.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 12 | 1.1.11. | Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест" | 17.03.2023 | Отдел образования |

| | | | | |
|---|---------|--|------------|--|
| | | | | администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 13 | 1.1.13. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 01.05.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 14 | 1.1.15. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 15.08.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 15 | 1.1.16. | Контрольная точка " Документы мониторинга работ по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей" | 20.08.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 16 | 1.1.17. | Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование»" | 20.08.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 17 | 1.1.19. | Контрольная точка "Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах" | 30.09.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 18 | 1.1.21. | Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения" | 20.12.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 19 | 1.1.25. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов " | 26.12.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 1.4. Результат «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | | | | |

| | | | | |
|----|---------|---|------------|--|
| 20 | 1.4.6. | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»" | 31.03.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 21 | 1.4.7. | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»" | 30.04.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 22 | 1.4.8. | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»" | 30.06.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 23 | 1.4.9. | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»" | 31.08.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 24 | 1.4.10. | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»" | 31.10.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 25 | 1.4.11. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | 26.12.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 26 | 1.4.12. | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | 26.12.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 27 | 1.4.13. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 26.12.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 28 | 1.4.14. | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»" | 26.12.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |

| 1.6. Результат «Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей» | | | | |
|---|---------|--|------------|--|
| 29 | 1.6.8. | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | 28.02.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 30 | 1.6.9. | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | 30.04.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 31 | 1.6.10. | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | 30.06.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 32 | 1.6.11. | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | 31.08.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 33 | 1.6.12. | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | 31.10.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 34 | 1.6.13. | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | 26.12.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | | | | |
| 1.1. Результат «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» | | | | |
| 35 | 1.1.35 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС" | 07.07.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 36 | 1.1.36 | Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование" | 25.08.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |

| | | | | |
|--|---------|---|------------|--|
| 37 | 1.1.40 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС" | 28.12.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | | | | |
| 1.1. Результат «Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» | | | | |
| 38 | 1.1.3 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | 30.06.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 39 | 1.1.5 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | 31.10.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 1.2. Результат «Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» | | | | |
| 40 | 1.2.14. | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата" | 30.03.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 41 | 1.2.15. | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата" | 30.06.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 42 | 1.2.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | 30.09.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 43 | 1.2.16. | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата" | 30.09.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 44 | 1.2.2. | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | 26.12.2023 | Отдел образования администрации района / |

| | | | | |
|--|---------|---|------------|--|
| | | | | Куратор С.А. Полунин |
| 45 | 1.2.3. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 30.12.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 1.3. Результат «Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» | | | | |
| 46 | 1.3.8. | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата" | 31.03.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 47 | 1.3.9. | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата" | 30.06.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 48 | 1.3.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | 30.09.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 49 | 1.3.10. | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата" | 30.09.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 50 | 1.3.11. | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | 26.12.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 51 | 1.3.3. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 15.04.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 1.4. Результат «Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации» | | | | |
| 52 | 1.4.9. | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении" | 31.01.2023 | Отдел образования |

| | | | | |
|---|---------|--|------------|--|
| | | бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | | администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 53 | 1.4.10. | Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации" | 28.02.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 54 | 1.4.11. | Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации" | 28.04.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 55 | 1.4.12. | Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации" | 30.06.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 56 | 1.4.13. | Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации" | 31.08.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 57 | 1.4.14. | Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации" | 31.10.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 1.5. В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | | | | |
| 58 | 1.5.17 | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | 28.02.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 59 | 1.5.25 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 17.04.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 60 | 1.5.26 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 15.06.2023 | Отдел образования администрации района / |

| | | | | |
|----|--------|--|------------|--|
| | | | | Куратор С.А. Полунин |
| 61 | 1.5.8. | Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | 17.07.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 62 | 1.5.27 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 15.09.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 63 | 1.5.28 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 15.11.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 64 | 1.5.18 | Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | 29.12.2023 | Отдел образования администрации района / Куратор С.А. Полунин |

Национальный проект «Культура»

Региональный проект «Культурная среда»

1. Результат «Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности»

| | | | | |
|---|------|--|------------|---|
| 1 | 1.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | 15.02.2023 | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 2 | 1.2. | Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %» | 30.06.2023 | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации района / Куратор С.А. Полунин |

| | | | | |
|---|--------|--|------------|--|
| 3 | 1.3. | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | 01.12.2023 | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 4 | 1.4. | Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %» | 01.12.2023 | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 3. Результат «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту» | | | | |
| 5 | 3.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | 15.02.2023 | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| 6 | 3.2 | Контрольная точка "Оборудование установлено" | 01.12.2023 | Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации района / Куратор С.А. Полунин |
| Национальный проект «Жильё и городская среда» | | | | |
| Региональный проект «Жильё» | | | | |
| 1.1.Результат «Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации» | | | | |
| 1 | 1.1.18 | Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | 30.12.2023 | Главы администраций сельсоветов района, главы |

| | | | | |
|---|--------|--|------------|--|
| | | | | администраций поссоветов, Отдел архитектуры, строительства администрации района/ Куратор Саталкин О.А |
| 2 | 1.1.19 | Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | 30.12.2023 | Главы администраций сельсоветов района, главы администраций поссоветов, Отдел архитектуры, строительства администрации района/ Куратор Саталкин О.А |
| 3 | 1.1.20 | Документ разработан | 30.12.2023 | Главы администраций сельсоветов района, главы администраций поссоветов, Отдел архитектуры, строительства администрации района/ Куратор Саталкин О.А |
| 4 | 1.1.21 | Документ утверждён (подписан) | 30.12.2023 | Главы администраций сельсоветов района, главы администраций поссоветов, Отдел архитектуры, строительства администрации района/ |

| | | | | |
|--|--------|---|------------|--|
| 5 | 1.1.22 | Документ опубликован | 30.12.2023 | Куратор Саталкин О.А Главы администраций сельсоветов района, главы администраций поссоветов, Отдел архитектуры, строительства администрации района/ Куратор Саталкин О.А |
| 6 | 1.1.23 | Ввод жилья млн.кв.м., миллион квадратных метров | 30.12.2023 | Главы администраций сельсоветов района, главы администраций поссоветов, Отдел архитектуры, строительства администрации района/ Куратор Саталкин О.А |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | | | | |
| 7 | 1.1.8 | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | 01.12.2023 | Главы администраций поссоветов, Отдел архитектуры, строительства администрации района/ Куратор Саталкин О.А |

| | | | | |
|---|--------|---|------------|---|
| 8 | 2.3.13 | По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых, начиная с 2020 года, приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) | 30.11.2023 | Главы администраций поссоветов, Отдел архитектуры, строительства администрации района/ Куратор Саталкин О.А |
|---|--------|---|------------|---|