

Администрация Мордовского района Тамбовской области,

Протокол

**Заседания Штаба по реализации национальных проектов на территории
Мордовского района Тамбовской области**

12.10.2022

кабинет заместителя главы
администрации района

10.00

Председатель: С.В. Ковешников

Присутствовали: О.А. Саталкин, С.А. Полунин, Т.А. Пелекшина, И.Ю. Жарикова, Е.А. Сотникова, И.А. Назаров

Повестка дня

1. О текущей ситуации по реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Новопокровского поссовета Мордовского района Тамбовской области.

1. СЛУШАЛИ:

Назарова И.А., который ознакомил присутствующих с информацией по реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Новопокровского поссовета Мордовского района Тамбовской области.

По объекту «Благоустройство общественной территории Мордовский район, р.п. Новопокровка, ул. Железнодорожная, д. 2, площадь «Волонтерская» Новопокровским поссоветом подрядчик 20 сентября приступил к работе. В настоящее время подрядчик устанавливает современные парковые скамейки и многофункциональный игровой элемент (горка).

Дата окончания работ согласно заключенного контракта 15 ноября текущего года.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию Назарова И.А. к сведению.
2. Саталкину О.А. обеспечить контроль по выполнению работ на объекте «Текущий ремонт и благоустройство площадки «Волонтерской» по ул. Железнодорожной, д.2 в р.п. Новопокровка, Мордовского района Тамбовской области».

Председатель



С.В. Ковешников

Протокол вела Жарикова И.Ю.