

**Администрация Мордовского района Тамбовской области**

**Протокол**

**Заседания Штаба по реализации национальных проектов на территории  
Мордовского района Тамбовской области**

21.09.2022 кабинет заместителя главы администрации района 10.00

**Председатель:** С.В. Ковешников

**Присутствовали:** О.А. Саталкин, С.А. Полуниин, Т.А. Пелекшина, И.Ю. Жарикова, Е.А. Сотникова, И.А. Назаров

**Повестка дня**

1. О текущей ситуации по реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Новопокровского поссовета Мордовского района Тамбовской области.

**1. СЛУШАЛИ:**

Назарова И.А., который ознакомил присутствующих с информацией по реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Новопокровского поссовета Мордовского района Тамбовской области.

По объекту «Благоустройство общественной территории Мордовский район, р.п. Новопокровка, ул. Железнодорожная, д. 2, площадь «Волонтерская» Новопокровским поссоветом 19.09.2022 подписан новый контракт на выполнение работ. Подрядчик 20 сентября приступил к работе. Дата окончания работ 15 ноября текущего года.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять информацию Назарова И.А. к сведению.
2. Саталкину О.А. обеспечить контроль по выполнению работ на объекте «Текущий ремонт и благоустройство площадки «Волонтерской» по ул.Железнодорожной, д.2 в р.п.Новопокровка, Мордовского района Тамбовской области».

Председатель



С.В. Ковешников

Протокол вела Жарикова И.Ю.