

# Администрация Мордовского района Тамбовской области

## Протокол

Заседания Штаба по реализации национальных проектов на территории  
Мордовского района Тамбовской области

23.06.2022

кабинет заместителя главы  
администрации Мордовского района

10.00

**Председатель:** С.В. Ковешников

**Присутствовали:** С.А. Полунин, Т.А. Пелекшина, И.Ю. Жарикова, Е.А. Сотникова, Т.Н. Плужникова, Д.П. Малахов, Н.В. Дорофеев, И.А. Назаров

### Повестка дня

1. О текущей ситуации по реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Мордовского района Тамбовской области.
2. О размещении компонентов единого визуального стиля реализации национальных проектов на введенных в эксплуатацию, строящихся и вновь начинаемых объектах, в том числе объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

#### 1. СЛУШАЛИ:

Саталкина О.А., который ознакомил присутствующих с информацией о текущей ситуации по реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Мордовским поссоветом завершены работы по благоустройству всех общественных территорий, расположенных на территории муниципального образования. Кассовое освоение составило 1901,0 тыс. рублей, что составляет 100% к доведенным лимитам финансирования.

Новопокровским поссоветом работы по благоустройству общественной территории начнутся 1 июля т.г.

#### 2. СЛУШАЛИ:

Дорофеева Н.В., который ознакомил присутствующих о размещении компонентов единого визуального стиля реализации национальных проектов на введенных в эксплуатацию, строящихся и вновь начинаемых объектах, в том числе объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Всего подлежало брендированию 5 объектов (благоустройство (ограждение) двух детских игровых площадок в р.п. Мордово на улицах Интернациональная и Комсомольская, благоустройство (детское игровое оборудование) детской площадки в р.п. Мордово на улице 1-я Медицинская, благоустройство территории пляжа в р.п. Мордово, установка трибуны на стадионе в р.п. Мордово. На всех объектах по окончании работ установлены таблички.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять информацию Саталкина О.А., Дорофеева Н.В. к сведению.
2. Рекомендовать Назарову И.А. завершить работы по благоустройству в установленные сроки и своевременно разместить компоненты единого визуального стиля на объекте по завершению работ.

Председатель



С.В. Ковешников

Протокол вела Жарикова И.Ю.