

Администрация Мордовского района Тамбовской области

Протокол

Заседания Штаба по реализации национальных проектов на территории
Мордовского района Тамбовской области

27.04.2022

кабинет главы
Мордовского района

10.00

Председатель: С.В. Манн

Присутствовали: С.В. Ковешников, С.А. Полунина, Т.А. Пелекшина,
И.Ю. Жарикова, Е.А. Сотникова, Т.Н. Плужникова, Д.П. Малахов, Н.В.
Дорофеев, И.А. Назаров

Повестка дня

1. О текущей ситуации по реализации национального проекта «Культура» в Мордовском районе. Об остатках средств нацпроекта, подлежащих контрактации.

1. СЛУШАЛИ:

Полунина С.А., который ознакомил присутствующих с информацией о текущей ситуации по реализации национального проекта «Культура» в рамках регионального проекта «Культурная среда».

С 15.04.2022 году подрядчиком начаты работы по капитальному ремонту здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» Мордовского района Тамбовской области по адресу: Тамбовская область, р.п. Мордово, ул. Коммунальная, д.38.

По итогам прошедшего 26.04.2022г. в администрации области совещания с муниципальными образованиями необходимо обеспечить заключение муниципальных контрактов (договоров) на дополнительные виды работ по объекту.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию Полунина С.А. к сведению.
2. Обеспечить заключение муниципальных контрактов (договоров) на дополнительные виды работ по объекту. Срок: до 29.04.2022г.

Председатель

С.В. Манн

Протокол вела Жарикова И.Ю.