

Администрация Мордовского района Тамбовской области

Протокол

Заседания Штаба по реализации национальных проектов на территории
Мордовского района Тамбовской области

16.11.2022

кабинет заместителя главы
администрации района

10.00

Председатель: С.В. Ковешников

Присутствовали: О.А. Саталкин, С.А. Полунин, Т.А. Пелекшина, И.Ю. Жарикова, Е.А. Сотникова, И.А. Назаров

Повестка дня

1. О текущей ситуации по реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Новопокровского поссовета Мордовского района Тамбовской области.

1. СЛУШАЛИ:

Назарова И.А., который ознакомил присутствующих с информацией по реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Новопокровского поссовета Мордовского района Тамбовской области.

По объекту «Благоустройство общественной территории Мордовский район, р.п. Новопокровка, ул. Железнодорожная, д. 2, площадь «Волонтерская» подрядчиком работы завершены в срок. Кассовое освоение составило 100%.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию Назарова И.А. к сведению.
2. Саталкину О.А. обеспечить контроль по выполнению работ на объекте «Текущий ремонт и благоустройство площадки «Волонтерской» по ул. Железнодорожной, д.2 в р.п. Новопокровка, Мордовского района Тамбовской области».

Председатель

С.В. Ковешников

Протокол вела Жарикова И.Ю.