

Администрация Мордовского района Тамбовской области

Протокол

Заседания Штаба по реализации национальных проектов на территории
Мордовского района Тамбовской области

21.02.2023

кабинет заместителя главы
администрации Мордовского района

10.00

Председатель: С.В. Ковешников

Присутствовали: О.А. Саталкин, С.А. Полунина, Т.А. Пелекшина, И.Ю. Жарикова, Е.А. Сотникова, Т.Н. Плужникова, Н.В. Дорофеев, И.А. Назаров

Повестка дня

1. О текущей ситуации по реализации национальных проектов в Мордовском районе

1. СЛУШАЛИ:

Саталкина О.А., заместителя главы администрации района, который сообщил, что в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2023 год запланированы работы по благоустройству двух общественных территорий. Общая стоимость объектов – 2,6 млн. рублей.

Мордовским и Новопокровским поссоветами заключены контракты в 2022 году. Срок выполнения работ по контрактам с 01.04.2023 по 15.05.2023г.

Полунина С.А., заместителя главы администрации района, который сообщил, что в рамках национального проекта «Культура» запланирован капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека» Мордовского района. В данный момент проектно-сметная документация находится на государственной экспертизе.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию Саталкина О.А., Полунина С.А. к сведению.

2. Рекомендовать заместителям главы администрации района осуществлять постоянный контроль за выполнением мероприятий нацпроектов в курируемых сферах.

Председатель

С.В. Ковешников

Протокол вела Жарикова И.Ю.