

Администрация Мордовского района Тамбовской области

Протокол

Заседания Штаба по реализации национальных проектов на территории
Мордовского района Тамбовской области

31.08.2023

главы
администрации Мордовского района

10.00

Председатель: С.В. Манн

Присутствовали: С.В. Ковешников, О.А. Саталкин, М.А. Понкратова,
Т.А. Пелекшина, И.Ю. Жарикова, Е.А. Сотникова, Т.Н. Плужникова

Повестка дня

1. Мониторинг выполнения контрольных точек национальных проектов, реализуемых на территории района

1. СЛУШАЛИ:

Жарикову И.Ю., начальника отдела экономики администрации района, которая в своем выступлении доложила о результатах проведения мониторинга выполнения контрольных точек региональных проектов, реализуемых на территории Мордовского муниципального округа. По каждой точке состоялось обсуждение. Рисков отклонения по контрольным точкам не выявлено.

Работа в данном направлении продолжится.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию Жариковой И.Ю. к сведению.
2. Ответственным исполнителям держать на постоянном контроле выполнение контрольных точек и в случае рисков недостижения и (или) фактах невыполнения контрольных точек сообщать в отдел экономики администрации района.

Председатель



С.В. Манн

Протокол вела Жарикова И.Ю.