

План мероприятий по выполнению контрольных точек,
мероприятий региональных проектов на территории Мордовского муниципального округа Тамбовской области
 на 2024 год

	№№
пп
	№ п/п в
паспорте
проекта
	Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта
	Плановая дата выполнения
	Ответственный орган / куратор
	Фактическое исполнение
на 01.07.2024

	Национальный проект «Образование»
	

	Региональный проект «Современная школа»
	

	1.2. Результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей»
	

	1
	1.2.47.
	Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры "Точка роста"
	01.05.2024
	Отдел образования
администрации округа /Куратор М.А. Понкратова
	Исполнено
01.05.2024

	2
	1.2.48.
	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста"
	15.07.2024
	Отдел образования
администрации округа /Куратор М.А. Понкратова
	В работе

	3
	1.2.49.
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	25.08.2024
	Отдел образования
администрации округа /Куратор М.А. Понкратова
	В работе

	4
	1.2.51.
	Начало работы Центров "Точка роста"
	15.09.2024
	Отдел образования
администрации округа /Куратор М.А. Понкратова
	В работе

	5
	1.2.53.
	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра "Точка роста"
	02.12.2024
	Отдел образования
администрации округа /Куратор М.А. Понкратова
	В работе

	6
	1.2.54.
	Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров "Точка роста"
	02.12.2024
	Отдел образования
администрации округа /Куратор М.А. Понкратова
	В работе

	7
	1.2.55.
	Созданы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центры образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста"
	30.12.2024
	Отдел образования
администрации округа /Куратор М.А. Понкратова
	В работе

	Региональный проект «Успех каждого ребёнка»
	

	[bookmark: _Hlk129781226]1.1. Результат «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»
	

	1
	1.1.13.
	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест в соответствии с согласованным Перечнем
	15.03.2024
	Отдел образования
администрации округа /Куратор М.А. Понкратова
	Исполнено
15.03.2024

	2
	1.1.11.
	Сведение о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	15.05.2024
	Отдел образования
администрации округа /Куратор М.А. Понкратова
	Исполнено
15.05.2024

	3
	1.1.14.
	Получены лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования
	01.06.2024
	Отдел образования
администрации округа /Куратор М.А. Понкратова
	Исполнено
01.06.2024

	4
	1.1.15.
	Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения
	15.08.2024
	Отдел образования
администрации округа /Куратор М.А. Понкратова
	В работе

	5
	1.1.16.
	Проведено повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места
	01.09.2024
	Отдел образования
администрации округа /Куратор М.А. Понкратова
	В работе

	Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
	

	[bookmark: _Hlk129783102]1.1. Результат «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды»
	

	1
	1.1.06.
	Закуплено, доставлено и налажено оборудование
	27.08.2024
	Отдел образования
администрации округа /Куратор М.А. Понкратова
	В работе

	2
	1.1.07.
	Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями и периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС
	28.03.2024
	Отдел образования
администрации округа /Куратор М.А. Понкратова
	Исполнено
28.03.2024

	3
	1.1.10.
	Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС
	27.12.2024
	Отдел образования
администрации округа /Куратор М.А. Понкратова
	В работе

	Национальный проект «Жильё и городская среда»
	

	Региональный проект «Жильё»
	

	3.1. Результат «Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации»
	

	1
	3.1.29.
	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа
	25.11.2024
	Отдел архитектуры и
строительства
администрации округа/
Куратор Саталкин О.А
	В работе

	2
	3.1.24.
	Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	30.11.2024
	Отдел архитектуры и
строительства
администрации округа/
Куратор Саталкин О.А
	В работе

	3
	3.1.25.
	Документ разработан
	25.12.2024
	Отдел архитектуры и
строительства
администрации округа/
Куратор Саталкин О.А
	В работе

	4
	3.1.26.
	Документ утверждён (подписан)
	26.12.2024
	Отдел архитектуры и
строительства
администрации округа/
Куратор Саталкин О.А
	В работе

	5
	3.1.27.
	Документ опубликован
	27.12.2024
	Отдел архитектуры и
строительства
администрации округа/
Куратор Саталкин О.А
	В работе

	6
	3.1.28.
	Ввод жилья за 2024 год, млн.кв.м.
	30.12.2024
	Отдел архитектуры и
строительства
администрации округа/
Куратор Саталкин О.А
	В работе



